



Summary Report

01/01/2020 – 12/31/2020

TOTAL HOURS: 187:56:31




PROJECT

● SOS1920-04

DURATION

187:56:31



TIME ENTRY

- D03
- Buscar e implementar integraciones
- D02
- Integraciones
- front del roads
- Svelte
- Metodos API
- Intento de gráfica con D3JS
- Postman
- Trabajo goorm
- Errores heroku
- Gráficas y extra
- Trabajo Goorm y en Postman
- Integraciones externas y fallos varios
- Feedback 2
- Backlog y nedb

DURATION

33:27:05
11:50:00
10:45:19
10:00:00
6:57:00
6:37:00
5:06:28
4:23:00
4:14:52
4:02:24
3:43:00
3:36:00
3:34:28
3:15:00
3:14:12
3:09:46

● Búsquedas y errores	3:07:00
● Busqueda de roads	3:05:00
● #15 Hacer que heroku se actualice automáticamente con GitHub	3:02:20
● #14 Hacer llamadas a las collecciones de POSTMAN	3:02:03
● Feedback 1	2:23:42
● Graficas externas	2:22:00
● Extra	2:20:00
● Mensajes de error	2:14:00
● Tratado de errores	2:14:00
● Preparando backlog del jueves 05	2:13:05
● Error de despliegue Heroku	2:10:00
● #8 Tener un conjunto de pruebas de postman	2:09:33
● Backlog en grupo 26/03	2:09:31
● Revisión final	2:08:00
● #9 Publicar como documentación de la API la colección desarrollada sobre el entorno de HEROKU	2:06:26
● #10 Realizar API REST	2:04:27
● Estadística de roads	2:01:00
● Gráficas	2:00:00
● Nedb	1:58:27
● Gráfica	1:57:00
● Other time entries	23:13:23

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

● SOS1920-04	187:56:31
#1 Hacer el L02	0:00:20
#10 Realizar API REST	2:04:27
#12 Repaso codigo	1:05:13
#14 Hacer llamadas a las collecciones de POSTMAN	3:02:03
#15 Hacer que heroku se actualice automáticamente con GitHub	3:02:20
#4 Haber desplegado el proyecto del grupo en Heroku.	1:06:42

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

#5 Leer noticias de Piazza	0:04:38
#6 Instalar POSTMAN	0:11:19
#7 Sincronizar repositorio del grupo	0:46:20
#8 Tener un conjunto de pruebas de postman	2:09:33
#9 Publicar como documentación de la API la colección desarrollada sobre el entorno de HEROKU	2:06:26
API externa y proxy	1:25:00
Añadir issues	0:25:17
Backlog en grupo 26/03	2:09:31
Backlog postman	1:09:44
Backlog y nedb	3:09:46
Buscar e implementar integraciones	11:50:00
Busqueda de roads	3:05:00
Búsquedas y errores	3:07:00
Cerrar issues	0:01:09
Codecov	1:40:00
codecov	1:38:00
Configurar para que salga la hora del servidor	0:35:01

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

Creación de tareas e implementación de express	0:36:54
Crear Milestone e issues	0:04:19
D02	10:45:19
D03	33:27:05
Datos iniciales	0:20:15
Error de despliegue Heroku	2:10:00
Errores heroku	3:43:00
Estadística de roads	2:01:00
Explicar a los compañeros lo realizado	0:13:33
Extra	2:20:00
Feedback 1	2:23:42
Feedback 2	3:14:12
front del roads	6:57:00
Goorm y tareas varias	1:40:00
Graficas externas	2:22:00
Gráfica	1:57:00
Gráficas	2:00:00

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

Gráficas y extra	3:36:00
Hacer Opcional	0:48:09
Integraciones	10:00:00
Integraciones externas y fallos varios	3:15:00
Intento de Codecov	0:59:00
Intento de gráfica con D3JS	4:23:00
Mensajes de error	2:14:00
Metodos API	5:06:28
Mirar backlog y crear etiquetas Git	0:25:00
Nedb	1:58:27
Poner al dia ultimo laboratorio	1:42:44
Postman	4:14:52
postman	1:04:53
Preparando backlog del jueves 05	2:13:05
Realizacion de video	1:18:00
Repasar que esté todo y leer Piazza	1:25:00
Repaso antes de entregar	1:06:44

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

Repaso backlog	1:15:50
Revisar ficha	0:04:19
Revisión final	2:08:00
Svelte	6:37:00
Trabajo goorm	4:02:24
Trabajo Goorm y en Postman	3:34:28
Tratado de errores	2:14:00