## **Detailed report**

**(b)** toggl

2020-01-01 - 2020-12-31 Total 187 h 56 min

Date 02-20	Description #1 Hacer el L02	Duration 0:00:20	<b>User</b> Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	09:54-09:55	
03-02	Mirar backlog y crear etiquetas Git	0:25:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	14:58-15:23	
03-03	Preparando backlog del jueves 05	1:59:00	Danieldecadiz
	SOS1920-04	09:01-11:00	
03-03	Preparando backlog del jueves 05	0:13:57	Danieldecadiz
	SOS1920-04	10:45-10:59	
03-03	Explicar a los compañeros lo realizado	0:13:33	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	10:45-10:58	
03-03	Goorm y tareas varias	1:40:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	11:01-12:41	
03-03	Preparando backlog del jueves 05	0:00:04	Danieldecadiz
	SOS1920-04	11:12-11:12	
03-03	Preparando backlog del jueves 05	0:00:01	Danieldecadiz
	SOS1920-04	11:12-11:12	
03-03	Preparando backlog del jueves 05	0:00:02	Danieldecadiz
	SOS1920-04	11:12-11:12	
03-03	Preparando backlog del jueves 05	0:00:01	Danieldecadiz
	SOS1920-04	11:12-11:12	
03-03	Feedback 1	0:00:00	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	11:13-11:13	
03-03	Feedback 1	0:00:00	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	11:13-11:13	
03-03	Feedback 1	2:23:42	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	11:17-13:41	
03-03	Configurar para que salga la hora del servidor	0:35:01	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	19:44-20:19	
03-08	Creación de tareas e implementación de express	0:36:54	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	09:31-10:08	
03-08	Poner al dia ultimo laboratorio	1:42:44	Danieldecadiz
	SOS1920-04	11:45-13:28	
03-08	Añadir issues	0:25:17	Danieldecadiz
	SOS1920-04	13:31-13:56	
03-08	#5 Leer noticias de Piazza	0:04:38	Danieldecadiz
	#5 ECCI HOCICIUS UC I IUZZU	0.0-1.50	Danieldecadiz
	SOS1920-04	13:57-14:02	Dameraceauiz

03-08	#6 Instalar POSTMAN	0:11:19	Danieldecadiz
	SOS1920-04	18:58-19:09	
03-08	Revisar ficha	0:04:19	Danieldecadiz
	SOS1920-04	19:29-19:33	
03-09	#4 Haber desplegado el proyecto del grupo en Heroku.	0:22:40	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	14:51-15:14	
03-09	Feedback 2	3:14:12	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	18:45-21:59	
03-10	Hacer Opcional	0:48:09	Danieldecadiz
	SOS1920-04	10:30-11:18	
03-10	#7 Sincronizar repositorio del grupo	0:46:20	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	10:34-11:20	
03-10	#4 Haber desplegado el proyecto del grupo en Heroku.	0:44:02	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	10:34-11:18	
03-10	Cerrar issues	0:01:09	Danieldecadiz
	SOS1920-04	11:18-11:19	
03-11	Repasar que esté todo y leer Piazza	1:25:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	18:13-19:38	
03-21	Crear Milestone e issues	0:04:19	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	09:23-09:27	
03-24	Datos iniciales	0:20:15	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	10:03-10:24	
03-24	Backlog en grupo 26/03	2:09:31	Danieldecadiz
	SOS1920-04	11:03-13:12	
03-24	#8 Tener un conjunto de pruebas de postman	2:09:33	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	11:03-13:12	
03-24	#9 Publicar como documentación de la API la colección desarrollada sobre el entorno de HEROKU	2:06:26	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	11:06-13:12	
03-24	#10 Realizar API REST	2:04:11	Danieldecadiz
	SOS1920-04	16:54-18:59	
03-24	Postman	1:13:52	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	19:07-20:21	-
03-24	Backlog postman	1:09:26	Danieldecadiz
	SOS1920-04	19:07-20:17	
03-24	postman	1:04:53	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	19:07-20:12	
03-25	Repaso antes de entregar	1:06:44	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	20:01-21:08	
03-25	Backlog postman	0:00:18	Danieldecadiz
	SOS1920-04	20:02-20:02	
03-25	Repaso backlog	1:11:21	Danieldecadiz
	SOS1920-04	20:02-21:13	

03-25	#12 Repaso codigo	1:05:13	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	20:03-21:08	,
03-25	#10 Realizar API REST	0:00:16	Danieldecadiz
	SOS1920-04	21:13-21:14	
03-25	Repaso backlog	0:04:29	Danieldecadiz
	SOS1920-04	21:14-21:18	
04-04	Backlog y nedb	3:09:46	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	16:02-19:11	
04-04	#14 Hacer llamadas a las collecciones de POSTMAN	3:02:03	Danieldecadiz
	SOS1920-04	16:06-19:08	
04-04	#15 Hacer que heroku se actualice automáticamente con GitHub	3:01:25	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	16:11-19:12	
04-05	Metodos API	1:58:34	Danieldecadiz
	SOS1920-04	17:32-19:30	
04-05	#15 Hacer que heroku se actualice automáticamente con GitHub	0:00:06	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	17:32-17:32	
04-05	Nedb	1:58:27	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	17:32-19:30	150
04-05	#15 Hacer que heroku se actualice automáticamente con GitHub	0:00:49	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	17:32-17:33	
04-05	Trabajo goorm	1:57:24	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	17:33-19:30	
04-06	Metodos API	3:07:54	Danieldecadiz
	SOS1920-04	17:50-20:58	
04-06	Postman	3:01:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	17:57-20:58	
04-06	Trabajo Goorm y en Postman	3:34:28	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	19:10-22:45	
04-14	Revisión final	2:08:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	10:02-12:10	
04-14	Trabajo goorm	2:05:00	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	10:05-12:10	
04-28	front del roads	3:02:00	Danieldecadiz
	SOS1920-04	09:00-12:02	
04-28	Svelte	<b>2:52:00</b> 09:02-11:54	Isamartrujillo1999
04.39	SOS1920-04		
04-28	<b>D02</b> SOS1920-04	<b>4:45:48</b> 15:15-20:01	Manuelbarreramoya
04-28	front del roads	3:55:00	Danieldecadiz
-	SOS1920-04	16:00-19:55	_ 35.5564012
04-28	Svelte	3:45:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	16:00-19:45	,
04-28	D02	3:45:34	Manuelbarreramoya

04-30	Mensajes de error	2:14:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	09:00-11:14	
04-30	Tratado de errores	2:14:00	Danieldecadiz
	SOS1920-04	09:00-11:14	
04-30	D02	2:13:57	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	09:01-11:15	
05-03	Busqueda de roads	3:05:00	Danieldecadiz
	SOS1920-04	10:00-13:05	
05-03	D03	3:05:58	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	10:02-13:08	
05-04	Búsquedas y errores	3:07:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	10:05-13:12	
05-09	Gráfica	<b>1:57:00</b> 16:57-18:54	Isamartrujillo1999
0F 12	SOS1920-04		
05-12	Gráficas SOCIADAD DA	<b>2:00:00</b> 09:29-11:29	Isamartrujillo1999
05-12	SOS1920-04  Estadistica de roads	2:01:00	Danieldecadiz
03-12	SOS1920-04	09:30-11:31	Darneidecadiz
05-12	D03	2:04:49	Manuelbarreramoya
05 12	SOS1920-04	09:33-11:37	Manuelbarreramoya
05-15	Gráficas y extra	3:36:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	15:20-18:56	,
05-15	D03	3:57:35	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	15:23-19:21	•
05-15	D03	6:10:00	Danieldecadiz
	SOS1920-04	15:25-21:35	
05-15	Extra	2:20:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	19:12-21:32	
05-16	Graficas externas	2:22:00	Danieldecadiz
	SOS1920-04	10:00-12:22	
05-16	Intento de gráfica con D3JS	2:16:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	10:04-12:20	
05-22	Intento de Codecov	0:59:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	08:59-09:58	
05-22	D03	<b>1:37:21</b> 09:05-10:43	Manuelbarreramoya
05-22	SOS1920-04  codecov	1:38:00	Positildo sodio
05-22	SOS1920-04	15:44-17:22	Danieldecadiz
05-22	Codecov	1:40:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	15:46-17:26	Isamai d ujillo 1999
05-23	D03	2:05:05	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	08:56-11:02	
05-23	Integraciones	2:02:00	Isamartrujillo1999
05-23		<b>2:02:00</b> 09:00-11:02	Isamartrujillo1999
05-23 05-23	Integraciones		Isamartrujillo1999 Danieldecadiz

05-24	Intento de gráfica con D3JS	2:07:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	16:30-18:37	
05-24	D03	2:09:33	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	16:44-18:54	
05-25	D03	1:51:23	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	12:42-14:33	
05-25	Errores heroku	1:45:00	Danieldecadiz
	SOS1920-04	12:46-14:31	
05-26	Integraciones	3:51:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	08:39-12:30	
05-26	D03	3:20:47	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	19:28-22:49	
05-27	Integraciones	2:04:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	08:51-10:55	
05-27	D03	4:23:30	Manuelbarreramoya
	SOS1920-04	18:27-22:50	
05-27	API externa y proxy	1:25:00	Isamartrujillo1999
	SOS1920-04	21:54-23:19	
05-28	Buscar e implementar integraciones	3:43:00	Danieldecadiz
	SOS1920-04	10:30-14:13	
05-28	Buscar e implementar integraciones	4:43:00	Danieldecadiz
	SOS1920-04	14:13-18:56	
05-29	Integraciones externas y fallos varios	3:15:00	Isamartrujillo1999
	\$0\$1920.04	14:27-17:42	
05-29	SOS1920-04  Ruscar e implementar integraciones	14:27-17:42	
05-29	Buscar e implementar integraciones	3:24:00	Danieldecadiz
	Buscar e implementar integraciones SOS1920-04	<b>3:24:00</b> 14:38-18:02	Danieldecadiz
05-29 05-29	Buscar e implementar integraciones  SOS1920-04  D03	<b>3:24:00</b> 14:38-18:02 <b>2:41:04</b>	
05-29	Buscar e implementar integraciones  SOS1920-04  D03  SOS1920-04	3:24:00 14:38-18:02 2:41:04 15:23-18:04	Danieldecadiz  Manuelbarreramoya
	Buscar e implementar integraciones  SOS1920-04  D03  SOS1920-04  Realizacion de video	3:24:00 14:38-18:02 2:41:04 15:23-18:04 0:52:00	Danieldecadiz
05-29 05-30	Buscar e implementar integraciones  SOS1920-04  D03  SOS1920-04  Realizacion de video  SOS1920-04	3:24:00 14:38-18:02 2:41:04 15:23-18:04 0:52:00 19:26-20:18	Danieldecadiz  Manuelbarreramoya  Danieldecadiz
05-29	Buscar e implementar integraciones  SOS1920-04  D03  SOS1920-04  Realizacion de video	3:24:00 14:38-18:02 2:41:04 15:23-18:04 0:52:00	Danieldecadiz  Manuelbarreramoya
05-29 05-30 05-31	Buscar e implementar integraciones  SOS1920-04  D03  SOS1920-04  Realizacion de video  SOS1920-04	3:24:00 14:38-18:02 2:41:04 15:23-18:04 0:52:00 19:26-20:18	Danieldecadiz  Manuelbarreramoya  Danieldecadiz
05-29 05-30	Buscar e implementar integraciones  SOS1920-04  D03  SOS1920-04  Realizacion de video  SOS1920-04  Error de despliegue Heroku	3:24:00 14:38-18:02 2:41:04 15:23-18:04 0:52:00 19:26-20:18 2:10:00 16:17-18:27 1:58:00	Danieldecadiz  Manuelbarreramoya  Danieldecadiz
05-29 05-30 05-31	Buscar e implementar integraciones  SOS1920-04  D03  SOS1920-04  Realizacion de video  SOS1920-04  Error de despliegue Heroku  SOS1920-04	3:24:00 14:38-18:02 2:41:04 15:23-18:04 0:52:00 19:26-20:18 2:10:00 16:17-18:27	Danieldecadiz  Manuelbarreramoya  Danieldecadiz  Isamartrujillo1999
05-29 05-30 05-31	Buscar e implementar integraciones  SOS1920-04  D03  SOS1920-04  Realizacion de video  SOS1920-04  Error de despliegue Heroku  SOS1920-04  Errores heroku	3:24:00 14:38-18:02 2:41:04 15:23-18:04 0:52:00 19:26-20:18 2:10:00 16:17-18:27 1:58:00	Danieldecadiz  Manuelbarreramoya  Danieldecadiz  Isamartrujillo1999
05-29 05-30 05-31	Buscar e implementar integraciones  SOS1920-04  D03  SOS1920-04  Realizacion de video  SOS1920-04  Error de despliegue Heroku  SOS1920-04  Errores heroku  SOS1920-04	3:24:00 14:38-18:02 2:41:04 15:23-18:04 0:52:00 19:26-20:18 2:10:00 16:17-18:27 1:58:00 16:30-18:28	Danieldecadiz  Manuelbarreramoya  Danieldecadiz  Isamartrujillo1999  Danieldecadiz

Created with toggl.com